

กำหนดวงงาน – วงเงิน และระยะเวลาในการก่อสร้าง

โครงการ : ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์บริการโรคผิวหนังรูปแบบพิเศษ สาขาศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
สถาบันโรคผิวหนัง (พื้นที่ส่วนขยาย)

สถานที่ก่อสร้าง : ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ

ระยะเวลาก่อสร้าง : 60 วัน (หกสิบวัน)

การก่อสร้างแบ่งเป็น : 2 วง (สองวง)

วงงาน – วงเงิน แบ่งเป็น 2 วง

วงที่ 1 จำนวนเงิน 40 % (ร้อยละสี่สิบของเงินตามสัญญา)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

1.1 เตรียมงานกันพื้นที่ก่อสร้าง และป้องกันพื้นเดิม พร้อมเขารื้อถอนผนังเดิม ประตูเดิม, และดวงโคมไฟ พร้อมขนทิ้งและส่งคืนแล้วเสร็จ

1.2 ปูพื้นวีว่าบอร์ดแล้วเสร็จ

1.3 งานกันผนังภายในแล้วเสร็จ

1.4 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.5 งานเดินท่อระบบปรับอากาศแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.6 งานเดินท่อย่อยสายงานไฟฟ้าแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

1.7 งานเดินท่อประปาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา 30 วัน)

วงที่ 2 (วงสุดท้าย) จำนวนเงิน 60 % (ร้อยละหกสิบของเงินตามสัญญา)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

2.1 งานเดินท่อย่อยสายงานไฟฟ้าแล้วเสร็จ

2.2 งานเดินท่อประปาแล้วเสร็จ

2.3 งานติดตั้งครุภัณฑ์ติดตั้งแล้วเสร็จ

2.4 งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ

2.5 งานปูพื้นและติดตั้งประตูแล้วเสร็จ

2.6 งานติดตั้งวอลล์เปเปอร์และทาสีแล้วเสร็จ

2.7 จัดส่งเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวครบตามจำนวน

2.8 งานทำความสะอาดและทดสอบระบบ

2.9 ทดสอบงานระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ


2.10 และงานอื่นๆ แล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการ

พร้อมจัดส่ง...

พร้อมจัดส่ง As-built งานระบบทั้งหมดแล้วเสร็จครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบและรายการสัญญาทุก
ประการ รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างและพื้นที่ข้างเคียงให้สะอาดเรียบร้อย

ทั้งหมดแล้วเสร็จ

(กำหนดเวลา 30 วัน)

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางประภาวรรณ เขาวะวณิช)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางศิริลักษณ์ อุบลเหนือ)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสุพร ชุมทอง) ผู้แทนกองแบบแผน

นายช่างโยธาอาวุโส

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง